

開発体制

リーダー：平野

開発文書責任者：高山

- ・ 要求書、設計書、プロジェクト計画書の管理

プログラム責任者：松田

- ・ 各モジュールの管理

資料責任者：澁川

- ・ 中間発表、成果発表会資料の管理

開発スケジュール

日付

曜日

タスク

担当

2026年6月17日

水曜日 ↓

要求仕様・設計

全員

2026年6月17日

水曜日 ↓

Nature Remo設定

松田

2026年6月17日

水曜日 ↓

ミラーボール制御設定

平野

2026年6月17日

水曜日 ↓

シーン作成

澁川

2026年6月17日

水曜日 ↓

オートメーション作成

高山

開発スケジュール

日付	曜日	タスク	担当
2026年6月17日	水曜日	音楽自動再生機能	松田
2026年6月24日	水曜日	システム結合テスト	高山
2026年6月24日	水曜日	発表資料作成	全員
2026年6月24日	水曜日	最終発表準備	全員

